



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство омладине и спорта
Број: 404-02-3/9/2018-08
Датум: 5. децембар 2018. године
Булевар Михајла Пупина 2
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство омладине и спорта, интернет страница: www.mos.gov.rs, као наручилац, доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

1. Врста наручиоца: Орган државне управе.
2. Врста предмета јавне набавке: Радови.
3. Природа и обим радова: Вишкови радова на Реконструкцији објеката ергеле „Љубичево”, град Пожаревац ОРН: 45454000-4, Радови на реконструкцији.
4. Првобитна вредност уговора: 36.506.271,00 динара без ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: 38.033.940,09 динара без ПДВ-а.
6. Објективни разлози за измену уговора: Током извођења радова по основном уговору, који је заведен код Министарства омладине и спорта Број: 404-02-3/7/2018-08 од 12. јула 2018. године, дошло је до појаве вишкова радова. Вишкови радова су радови чије количине превазилазе уговорене количине радова. Стручни надзор је након прегледа и провере пресека вишкова и мањкова радова од 30. новембра 2018. године, потписао и оверио достављени пресек радова, са чиме се сагласио и град Пожаревац својим актом Број 011-351-451/2018-01 од 30. новембра 2018. године.

Измена уговора по основу вишкова радова предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 15. основног уговора, о чему ће се закључити анекс основног уговора.

