



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Министарство омладине и спорта
Број: 404-02-25/19/2018-08
Датум: 25. јун 2019. године
Булевар Михајла Пупина 2
Београд



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Топола
Број: 40-163/2019-05
Датум: 18. јун 2019. године
Булевар краља Александра I бр.9
Топола


На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство омладине и спорта и општина Топола, као наручиоци, доносе

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци

1. Врста наручиоца: Орган државне управе.
2. Врста предмета јавне набавке: Радови.
3. Природа и обим радова: Вишкови радова на завршетку доградње физкултурне сале ОШ „Карађорђе”, у Тополи, ОРН: 45262800-9, Радови на доградњи зграда.
4. Првобитна вредност уговора: 18.704.212,30 динара без ПДВ.
5. Измењена вредност уговора: 20.569.926,20 динара без ПДВ.
6. Објективни разлози за измену уговора: Током извођења радова по основном уговору, који је заведен код Министарства омладине и спорта Број: 404-02-25/16/2018-08 од 1. новембра 2018. године, дошло је до појаве вишкова радова. Вишкови радова су радови чије количине превазилазе уговорене количине радова. Стручни надзор је након прегледа и провере пресека вишкова и мањкова радова, актом Број: 18/2019 од 7. јуна 2019. године, дао своје мишљење и сагласност, са чиме се сагласила и општина Топола својим актом Број: 35-16/2019-05 од 10. јуна 2019. године.

Измена уговора по основу вишкова радова предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 15. основног уговора, о чему ће се закључити анекс основног уговора.

ОПШТИНА ТОПОЛА


Драган Живановић
председник општине

МИНИСТАРСТВО
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА


Вања Удовичић
министар омладине и спорта