



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство омладине и спорта

Број: 404-02-49/10/2018-03

Датум: 8. јануар 2020. године

Булевар Михајла Пупина 2

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство омладине и спорта, интернет страница: [www.mos.gov.rs](http://www.mos.gov.rs), као наручилац, доноси

### О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци

1. Врста наручиоца: Орган државне управе.
2. Врста предмета јавне набавке: Радови.
3. Природа и обим радова: Вишкови радова на изградњи купалишног комплекса у општини Житорађа, ОРН: 45212212-5, Радови на изградњи базена за пливање.
4. Првобитна вредност уговора: 97.283.874,83 динара без ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: 102.657.230,85 динара без ПДВ-а.
6. Објективни разлози за измену уговора: Током извођења радова по основном уговору, који је заведен код Министарства омладине и спорта, Број: 404-02-49/8/2018-08 од 10. децембра 2018. године, дошло је до појаве вишкова радова. Вишкови радова су радови чије количине превазилазе уговорене количине радова. Стручни надзор је након прегледа и провере прегледа вишкова и мањкова радова, Број: 1143/19 од 25. децембра 2019. године, потписао и оверио достављени преглед радова, са чиме се сагласила и општина Житорађа својим актом Број: 400-2025/19-01 од 31. децембра 2019. године. Измена уговора по основу вишкова радова предвиђена је конкурсном документацијом и чланом 15. основног уговора, о чему ће се закључити анекс основног уговора.

МИНИСТАР  
Вања Удовичић